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PROJEKTBERICHTE
Projektové zprávy

• Report 1 (09/2018 – 02/2019)
• Report 2 (03/2019 – 08/2019)
• Report 3 (09/2019 – 02/2020)
• Report 4 (03/2020 – 08/2020)
• Report 5 (09/2020 – 02/2021)
• Report 6 (03/2021 – 08/2021)
• FINALREPORT (09/18 – 08/21)

ZAHLUNGSAUFFORDERUNG
Žádosti o platbu

• AA1/ŽoP1 (09/2018 – 02/2019)
• AA2/ŽoP2 (03/2019 – 08/2019)
• AA3/ŽoP3 (09/2019 – 02/2020)
• AA4/ŽoP4 (03/2020 – 08/2020)
• AA5/ŽoP5 (09/2020 – 02/2021)
• AA6/ŽoP6 (03/2021 – 08/2021)
• FINAL‐AA/ŽoP (09/18 – 08/21)

Garant 
WP‐T1
(TK)

AKTIVITÄTEN T1
Aktivity T1

• T1.1 ‐‐‐ Outputs 3x 
• T1.2 ‐‐‐ Outputs 1x
• T1.3 ‐‐‐ Outputs 2x
• T1.4 ‐‐‐ Outputs 4x
• T1.5 ‐‐‐ Outputs 1x

AKTIVITÄTEN T2
Aktivity T2

• T2.1 ‐‐‐ Outputs 2x
• T2.2 ‐‐‐ Outputs 4x
• T2.3 ‐‐‐ Outputs 2x
• T2.4 ‐‐‐ Outputs 2x

(inkl. 4 workshops)

HTPO‐PROJEKTSCHEMA / SCHÉMA PROJEKTU HTPO

Garant 
WP‐T2
(DR)

WP‐Communication
AKTIVITÄTEN C.1‐C.5

Aktivity C.1‐C.5

WP‐Management
AKTIVITÄTEN M.1.1‐M.1.3

Aktivity M.1.1‐M.1.3


